



Proiect cofinanțat din Fondul Social European+ prin Programul de Educație și Ocupare 2021 - 2027

Prioritatea: P9 „Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității”

Obiectiv specific: ESO4.7 „Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a oportunităților flexibile de actualizare a competențelor și de recalificare pentru toți, ținând seama de competențele antreprenoriale și digitale, printr-o mai bună anticipare a schimbării și a cerințelor de noi competențe bazate pe nevoile pieței muncii, precum și prin facilitarea tranzițiilor profesionale și promovarea mobilității profesionale”

Operațiune: Implementarea programului „Ține pasul”

Cod apel: PEO/79/PEO_P9/OP4/ESO4.7/PEO_A36 “Ține pasul” - regiunea dezvoltată București - Ilfov

Cod proiect: 311761

Titlu proiect: EVOLUEAZA IMPREUNA CU NOI

RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND PROGRESUL PROIECTULUI EVOLUEAZA IMPREUNA CU NOI COD SMIS 311761

- Luna Noiembrie 2024 -

În perioada de implementare în cadrul acestei subactivități s-au aplicat tehnici specifice de management de proiect, pentru asigurarea gradului optim de implementare, monitorizare și control tehnico-financiar al activităților propuse, pentru a îndeplini obiectivele specifice ale proiectului.

S-a organizat, pentru echipa de proiect, o întâlnire de lucru cu tematica dezvoltării durabile și o întâlnire de lucru cu tematica modalităților concrete de economisire a resurselor utilizate în implementarea proiectului.

S-au identificat resursele umane, resurse materiale și resurse financiare, oferind o distribuție echitabilă a acestora, precum și stabilirea rolurilor individuale și colective pentru membrii implicați în implementarea proiectului, stabilirea politicilor, metodologiilor și strategiilor de management, stabilirea nivelului de autoritate și responsabilitate în cadrul echipei de implementare a proiectului, precum și alocarea diferitelor tipuri de resurse pe fiecare activitate în parte.

S-au pregătit și derulat efectiv activitățile proiectului, s-a instruit echipa de proiect, sau monitorizat echipa și resursele.

Au fost elaborate/actualizate: Strategia de implementare, monitorizare, raportare și control al proiectului Procedura de arhivare a documentelor Procedura de achiziții.